



Restauration et gestion de la Trame Verte et Bleue

« Vallées de la Crusnes et du Nanhohol »



Fillières


Jeudi 18 Avril 2019



CONTEXTE ET ENJEUX

Répondre aux besoins du territoire en matière de reconquête de la biodiversité

- « Déclinaison opérationnelle de la restauration des continuités écologiques du territoire »
 - « Gestion et protection des réservoirs de biodiversité : ZNIEFF, ENS et zones humides du SDAGE et du SAGE Bassin ferrifère »
- « Reconquête agricole des fonds de vallées, intérêt paysager et valorisation du territoire »



Trame Verte et Bleue

- Continuité principale
- Continuité forêt
- Continuité prairie
- Continuité thermophile
- Continuité humide
- Réservoirs de biodiversité ZNIEFF

Réservoirs de biodiversité ZH

- Point sensible/de rupture

Réseau hydrographique

- Intermittent
- Permanent
- Obstacle_cours_d'eau

0 500 1000 1500 m

Sources: BD ortho
TVB A
Auteu




Gouvernance du projet

Partenaires et acteurs mobilisés

Budget

Planning du projet





Partenaires principaux du projet

Bénéficiaires directs des financements

Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine

Rôle: Anime, coordonne les phases travaux avec les collectivités ainsi que le suivi foncier et le projet en général, acquisitions foncières en zones humides, diagnostic préalable des boisements

Communauté d'Agglomération de Longwy

Rôle: Acquisition foncière des terrains à enjeux, travaux de déboisements et diffusion de l'information avec les communes

Cœur du Pays Haut

Rôle: Acquisition foncière des terrains à enjeux, travaux de déboisements et diffusion de l'information avec les communes

Terre Lorraine du Longuyonnais

Rôle: Acquisition foncière des terrains à enjeux, travaux de déboisements et diffusion de l'information avec les communes


Agence d'urbanisme Lorraine Nord (AGAPE)

Rôle: Anime et coordonne avec le CENL les différentes phases du projet et participe aux actions préparatoires (diagnostic préalable des documents d'urbanisme)

Chambre d'Agriculture 54

Rôle: Anime avec le CENL le suivi des MAEc, la rencontre avec les agriculteurs ainsi que la réalisation d'un diagnostic agricole


Répartition des coûts du projet en fonction des partenaires



Coût total du projet: 313 440 €

- CAL: 50 750 € (travaux), 29 400 € (foncier) et 12 419 € (animation, communication)
- T2L: 10 875 € (travaux), 7 500 € (foncier) et 12 419 € (animation, communication)
- CdPH: 18 125 € (travaux), 10 500 € (foncier) et 12 419 € (animation, communication)
- CENL: 41 000 € (travaux), 36 500 € (foncier) et 71 433 € (animation, étude, diagnostic, cahier des charges MAEc, action de sensibilisation et de communication)

Montant des aides par structures



Montant total des aides : 250 752 € (80% du coût du projet)

- Travaux/Restauration: 99 880 €
- Foncier: 67 120 €
- Etudes/Communication/Inventaires/Animation : 83 752 €



Planning Prévisionnel sur 3 ans (2019 - 2021)

Année 2019: Lancement du projet

2^{ème} trimestre: Diagnostic préalable de terrain, complément d'inventaire floristique, diagnostic des documents d'urbanisme

3^{ème} trimestre: contacts des propriétaires fonciers et visites terrains, contacts exploitants et cahier des charges MAEc

4^{ème} trimestre: Achat de prairies, pinèdes, zones humides et gestion des pelouses et des marais de la Crusnes

Année 2021: Poursuite des actions foncières, de gestion et des travaux

1^{er} trimestre: Réunion des membres du COPIL, démarrage travaux pour les sentiers

2^{ème} trimestre: Complément d'inventaire et protocole de suivi de reprise des prairies, suivis écologiques d'espèces

4^{ème} trimestre: Travaux, Compilation et synthèse du projet, bilan et retours d'expériences

Année 2020: Poursuite des actions de gestion, d'acquisition foncière et démarrage des travaux

1^{er} trimestre: Réunion des membres du COPIL pour faire un suivi de l'état d'avancement du projet


2^{ème} trimestre: Complément d'inventaire

4^{ème} trimestre: Démarrer les travaux de dessouchage, abattage, etc...




Déroulement des actions

Actions préparatoires
Actions foncières
Actions de conservations
Actions de sensibilisation



1^{ère} Phase: étude
et analyse

Types d'actions




- Diagnostic préalable de terrain et occupation du sol
- Complément d'inventaire (analyse détaillée du fond de vallée) et définition des objectifs de réouverture (analyse des enjeux écologiques)




Indicateurs/livrables

- Cartographie occupation des sols et typologie des boisements
- Hiérarchisation des priorités d'intervention
- Cartographie des propriétaires



- Analyse de l'état des propriétés
- Analyse des documents d'urbanisme (surtout pour les EBC et les contraintes que cela peut engendrer)



2^{ème} Phase: Actions foncière

Types d'actions

Indicateurs/livrables

- Nombre de propriétaires contactés et rencontrés
- Nombre d'exploitants contactés et surfaces contractualisées
- Nombre de surfaces acquises



- Contacter les propriétaires fonciers des parcelles en fonds de vallées et les rencontrer


- Achat de prairies, zones humides, pinèdes soit par la commune, soit par l'intercommunalité ou en dernier recours par le CENL

- Contacter les agriculteurs et visites terrain pour mettre en place des MAEc sur les prairies (cahier des charges, mise en œuvre)



3^{ème} Phase: Actions de conservation

Type d'actions



- Abattage, évacuation rémanents: 4000 €/ha
- Dessouchage: 3000€/ha
- Gestion des marais de la Crusnes: 3200€/ha et suppression de l'impact des étangs sur la continuité hydraulique



Indicateurs/livrables

- Nombre de surfaces restaurées



- Gestion des pelouses calcaires (Fauchage, mise en pâture) à Baslieux et Serrouville: 5200€/ha
- Gestion des nouveaux espaces agricoles avec restauration avant semis : 250/ha



4^{ème} Phase: Actions de sensibilisation

Type d'actions



- Réouverture des chemins de desserte, le long de la Crusnes/Nanhol
- Proposer un balisage des sentiers
- Entretien des chemins par des associations locales



Indicateurs/livrables

- Linéaire restauré (ml)
- Articles de presses
- Création d'une charte graphique, logo etc...



Logo du centre de ressource TVB

- Communication du projet auprès du public
- Création de panneaux de sensibilisation sur les milieux des 2 Vallées





**Merci de votre
attention**

ROESELLEN
RAIMOND
photography

Crédit Photo: Roeselien Raimond